



**Управление образования и молодёжной политики
администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области**

ПРИКАЗ

24.10.2022

№ 588/П

**Об утверждении плана мероприятий на 2022-2023
учебной год реализации в общеобразовательных
организациях Городецкого муниципального района
обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего
образования, основного общего образования и
подготовке к реализации федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования**

С целью реализации в общеобразовательных организациях Городецкого муниципального округа федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – обновленный ФГОС НОО), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – обновленный ФГОС ООО), и подготовке к реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (далее – ФГОС СОО с изменениями)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в общеобразовательных организациях Городецкого муниципального округа обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями.

2. Определить оператором по сопровождению реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями учебно-методический центр управления образования и молодежной политики (далее – УМЦ).

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение необходимых организационных мероприятий по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Е.В. Малышева

Приложение
к приказу управления образования
и молодежной политики
от 24.10.2023 № 588/п

**План мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в
общеобразовательных организациях Городецкого муниципального округа
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования, основного общего образования и подготовке к
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования с изменениями (далее- ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО с изменениями)**

1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями		
Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.1. Создание: - рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями; - методических групп по учебным предметам по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	Октябрь 2022 Ноябрь 2022	Т.В. Власова Л.Б.Середнева
1.2. Корректировка системы мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Городецкого муниципального округа Нижегородской области» (при необходимости)	Ежегодно: август	Т.В. Власова
2. Финансово-экономическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями		
2.1. Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с нормативом финансового обеспечения образовательной деятельности за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования	В сроки принятия бюджета на очередной финансовый год	Т.С.Блинова
3. Материально-техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями		
3.1. Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами начального общего образования и основными образовательными программами основного	Август 2022	Муниципальные общеобразовательные организации (далее – МОО)

общего образования		
3.2. Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с изменениями в ФГОС СОО и ориентированных на реализацию основных образовательных программ среднего общего образования	Август 2023	МОО
4. Организационное сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями		
4.1. Проведение совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций по вопросу реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	Февраль 2023	Т.В.Власова Л.Б.Середнева
4.2. Определение муниципального координатора реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	Октябрь 2022	Т.В.Власова
4.3. Участие в консультациях с муниципальными координаторами реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	С октября 2022	Т.В.Власова
4.4. Проведение заседаний рабочей группы реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	по особому графику	Л.Б.Середнева
4.5. Внесение изменений в порядок (график) перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО с учетом мероприятий по подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	Октябрь 2022	Т.В.Власова
4.6. Обеспечение интеграции деятельности сущностей национального проекта «Образование» (центров «Точка роста», ЦОС) с реализацией основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей	С августа 2022	Т.В.Власова Н.В.Богданова
5. Аналитическое и методическое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями		
5.1. Изучение и анализ качества условий в МОО для реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования	Декабрь 2022 Август 2023	Т.В.Власова Л.Б.Середнева
5.2. Организация участия общеобразовательных организаций в апробации примерных рабочих программ по предметам СОО с учетом изменений во ФГОС СОО	По федеральному графику	Л.Б.Середнева

5.3. Проведение комплексного анализа реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями в МОО	Февраль 2023	Т.В.Власова Л.Б.Середнева
5.4. Участие в семинарах, проводимых ГБОУ ДПО НИРО по методическому сопровождению реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	по графику	Л.Б.Середнева
5.6. Актуализация планов работы муниципальной методической службы в части первоочередных действий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	Март 2023 В части ФГОС СОО – октябрь 2022	Л.Б.Середнева
6. Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями		
6.1. Кадровое обеспечение		
6.1.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	по графику	Л.Б.Середнева
6.1.2. Обеспечение условий для организации наставничества по форме «учитель – учитель» с целью повышения профессионального уровня учителя по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ФГОС СОО с изменениями	Весь период	Л.Б.Середнева
6.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями		
6.2.1. Составление перечня учебников, планируемых к использованию в МОО и их закупка	Февраль 2023	Т.Н.Апрелова
7. Информационное обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями		
7.1. Информирование руководящих и педагогических работников		
7.1.1. Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями	Весь период	Л.Б.Середнева
7.1.2. Проведение информационно-просветительской и разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями в общеобразовательных организациях Нижегородской области	Весь период	Т.В.Власова
7.1.3. Организация работы муниципальных «горячих» телефонных и интернет-линий на сайте	Весь период	Т.В.Власова

управления образования и молодежной политики для руководящих и педагогических работников по вопросам, связанным с реализацией обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовкой к реализации ФГОС СОО с изменениями		
7.1.4. Информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями в общеобразовательных организациях Нижегородской области	Весь период	Т.В.Власова Л.Б.Середнева МОО
7.1.5. Размещение на сайте управления образования и молодежной политики информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	Весь период	Т.В.Власова Л.Б.Середнева
7.1.6. Размещение на сайтах МОО информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями	Весь период	МОО